


Du 1^{er} août au 25 septembre 2026

Comment le travail a été réparti : un mois pour consolider les bases — JavaScript, PHP, MySQL et méthodes de travail — puis un peu plus de trois semaines pour concevoir, développer et tester l'application.

8	4	4	25 / 25
semaines au total	semaines d'apprentissage 01/08 → 01/09	semaines de projet 01/09 → 25/09	scénarios de test réussis à la fin du projet

VUE D'ENSEMBLE



Détail semaine par semaine aux pages 2 et 3

Consolider les bases avant le projet

Étudier JavaScript, renforcer PHP, progresser en MySQL et adopter de nouvelles méthodes pour coder proprement.

01/08/2026
→ 01/09/2026

SEMAINE 1

01 - 09 août

JavaScript : les fondations

- **Syntaxe** : variables (`let` , `const`), types, conditions, boucles.
- **Fonctions** : paramètres, valeurs de retour, fonctions fléchées.
- **Tableaux et objets** : parcourir, filtrer, transformer des données.
- **Le DOM** : `querySelector` , créer et modifier des éléments, ajouter des classes CSS.
- **Événements** : `click` , `input` , `submit` , `keydown` .

EXERCICE

Une liste de tâches qui ajoute, coche et supprime des lignes sans recharger la page.

SEMAINE 2

10 - 16 août

JavaScript appliqué aux formulaires

- **Validation** : champs obligatoires, `pattern` , expressions régulières.
- **Messages d'erreur** affichés sous le champ, `preventDefault()` pour bloquer l'envoi.
- **Attributs** `data-*` et `JSON.parse` pour passer des données de PHP à JS.
- **Générer du SVG** depuis le code (dessiner des barres, des formes).
- Rendre une page utilisable **au clavier**.

EXERCICE

Un formulaire d'inscription entièrement vérifié dans le navigateur.

SEMAINE 3

17 - 23 août

Renforcer PHP

- **PDO et requêtes préparées** : plus de valeurs collées dans le SQL.
- **Sessions** : connexion, déconnexion, expiration après inactivité.
- **Sécurité** : `password_hash` , jeton CSRF, échappement avec `htmlspecialchars` .
- **Organisation** : `includes` , gabarit commun en-tête / pied, fonctions utilitaires.
- Traitement **POST puis redirection** pour éviter le double envoi.

EXERCICE

Un petit carnet d'adresses avec comptes utilisateurs et connexion.

SEMAINE 4

24 août - 01 sept.

Progresser en MySQL + méthodes

- **Modélisation** : MCD, MLD, cardinalités (1 - n).
- **Contraintes** : clés étrangères (`RESTRICT` , `CASCADE` , `SET NULL`), `UNIQUE` .
- **Requêtes** : jointures, `GROUP BY` , sommes conditionnelles, sous-requêtes, transactions.
- **Méthodes** : Git et commits réguliers, noms clairs, écrire les règles métier avant de coder.
- **Tester** chaque fonctionnalité dans le navigateur au fur et à mesure.

EXERCICE

Des requêtes de statistiques sur une base d'exemple (totaux, regroupements).

Concevoir, développer et tester Patrimo

Du sujet à l'application terminée : chaque semaine a produit une partie utilisable, testée avant de passer à la suivante.

01/09/2026
→ 25/09/2026

SEMAINE 5

01 - 06 sept.

Analyse et conception

- **Lecture du sujet** : liste des 8 blocs de fonctionnalités attendues.
- **Cycle de vie** du matériel : localisation d'un côté, état de l'autre.
- **Base de données** : MCD puis les 6 tables et leurs contraintes.
- **Maquettes papier** des écrans et choix du style « registre ».
- **Données de démonstration** : 7 directions, 7 catégories, 64 matériels.

PRODUIT

schema.sql, patrimo.sql, maquettes des écrans.

SEMAINE 6

07 - 13 sept.

Socle et référentiels

- **Configuration** et connexion PDO (config.php, db.php).
- **Authentification** : connexion, déconnexion, 2 rôles, anti force brute.
- **Gabarit commun** : menu latéral, barre de recherche, messages.
- **CRUD** des directions, des catégories (avec préfixe) et des utilisateurs.
- **Règle** : suppression refusée tant que du matériel est rattaché.

PRODUIT

connexion.php, directions.php, categories.php, utilisateurs.php.

SEMAINE 7

14 - 20 sept.

Matériels, état et transferts

- **Enregistrer, modifier, supprimer** un matériel avec ses 9 champs.
- **Fiche matériel** avec son historique chronologique.
- **Changement d'état** avec observation obligatoire ; réforme définitive.
- **Affectation** depuis le magasin et transfert à double validation.
- **Recherche**, filtres, historique global et export CSV.

PRODUIT

materiels.php, materiel.php, transferts.php, mouvements.php.

SEMAINE 8

21 - 25 sept.

TERMINÉ

Tableau de bord, finitions, tests

- **Tableau de bord** : chiffres clés, barres par direction, pannes, transferts.
- **JavaScript** : validations, numéro proposé, code-barres Code 39, étiquette.
- **Version mobile** et polices intégrées au projet.
- **25 scénarios de test** ; corrections (GROUP BY en mode strict, export CSV).
- **Documentation** (LISEZMOI.txt) et présentation de soutenance.

PRODUIT

Application terminée, 25 tests sur 25 réussis.